
 
Bericht der Bürgermeisterin in der Sitzung des SEOFA am 21.11.2023 
 
Liefertermine für Feuerwehrfahrzeuge 
 
Der Auftragnehmer für das HLF 20 für die OFW Schöninghsdorf und das TLF 4000 für die 
OFW Twist hat Lieferverzögerungen bei den Fahrzeugen angezeigt.  
 
Bisher waren die Auslieferungen für den 21.11.2023 bzw. 28.11.2023 angekündigt. In den 
späterer Baubesprechungen wurde als Termin lediglich „Winter 2023“ angegeben, wobei im-
mer auf mögliche Verzögerungen aufgrund von unvorhersehbaren Einschränkungen in allen 
Lieferketten hingewiesen wurde. 
 
Lt. Angabe der Firma können die neuen Fahrzeuge voraussichtlich erst Ende März 2024 fer-
tiggestellt werden.  
 
Im Kern sei hierfür nicht ein konkretes Ereignis ausschlaggebend, sondern eine Kombination 
aus z.B. erhöhtem Konstruktionsaufwand durch das beigestellte Fahrgestell und vorgenom-
mene Änderungen, längere Bestellzeiten (das Hilfsrahmenprofil ist eine Sonderanfertigung) 
und erhöhter Fertigungsaufwand (Sondergerippe). 
 
Zurzeit wird auf erforderliche Spezialteile für die Hilfsrahmen gewartet. Vorbehaltlich eines 
danach erwarteten reibungslosen Ablaufs ist im März 2024 mit der Lieferung zu rechnen. 
 
 
 
 


