

Flachdachsanierung der Sporthalle Oberschule Twist

In der 35. KW (ab dem 25.08.2025) wurde mit der Montage der Lüftungskanäle für die neue Lüftungsanlage begonnen und zeitgleich erfolgt die Montage der neuen Fensterelemente.

Für die Umsetzung werden Arbeiten innerhalb der Halle / Kabinen notwendig.

Um eine längerfristige Sperrung der Halle zu umgehen, ist jeweils eine halbseitige Sperrung der Halle und der Kabinen geplant.

Sperrung I. Bauabschnitt vom 22.08. - 05.09.2025:
Rechte Seite - 2 Kabinen, Geräteraum und der rechte Hallenbereich

Sperrung II. Bauabschnitt vom 08.09. - 19.09.2025:
Linke Seite - 2 Kabinen, Geräteraum und der linke Hallenbereich

Im besten Fall könnte die Halle während der Bauzeit immer in Teilabschnitten genutzt werden. Kurzzeitige Sperrungen der kompletten Halle können jedoch nicht ausgeschlossen werden. Dieses wird sich im laufenden Bauablauf ergeben.

Die Schule sowie die weiteren Nutzer sind entsprechend informiert.

Die restlichen Dach- und Fassadenarbeiten, die auch teils in Verbindung mit dem Einbau der Fenster stehen, laufen derzeit parallel weiter. Da auch für die Lüftungsarbeiten das Gerüst benötigt wird, wird ein Rückbau des Gerüsts und des Bauzauns erst nach Beendigung der Arbeiten in der zweiten Septemberhälfte erfolgen können.

s