

Bericht der Bürgermeisterin im BPUA am 11.05.2023

- Bauvorhaben:**
- **Straßenendausbau: Baugebiet Schöninghsdorf**
 - **Straßenendausbau: Baugebiet Neuringe**
 - **Ausbau eines Fuß- und Radweges Blauer Weg**

Die Ersterschließung der Baugebiete in Schöninghsdorf und Neuringe erfolgte im Jahr 2018. Der entsprechende Straßenendausbau war zunächst für das Haushaltsjahr 2021 vorgesehen, wurde aber ins darauffolgende Haushaltsjahr verschoben.

Im Jahr 2021 wurden zusätzlich die Planungskosten für einen weiteren Ausbau einer Teilstrecke des öffentlichen Fuß- und Radweges „Blauer Weg“ an das Ingenieurbüro Lindschulte aus Nordhorn vergeben. Der Ausbau eines Fuß- und Radweges soll in Verbindung des geplanten Straßenendausbaues der Baugebiete Schöninghsdorf und Neuringe erfolgen.

Nach Abschluss aller Planungen und Vorbereitungen erhielt die Firma Hermann Jansen aus Aschendorf im Zuge einer Öffentlichen Ausschreibung am 14.11.2022 den schriftlichen Auftrag zur Durchführung der entsprechenden Straßenbauleistungen.

Der Baubeginn erfolgte aufgrund der Witterungsverhältnisse erst am 30.01.2023 beim Fuß- und Radweg „Blauer Weg“. Im Anschluss wurden die beschädigten Bord- und Rinnensteine in den Neubaugebieten ausgetauscht und in der 16. Kalenderwoche (18. bis 21.04.2023) konnte die abschließende Asphaltdeckschicht eingebaut werden. Die unmittelbar betroffenen Grundstückseigentümer wurden im Vorfeld über die notwendige Straßensperrung schriftlich informiert und der Bauablauf verlief problemlos.

Ab dem 26.04.2023 werden in den Neubaugebieten die vorhandenen Schachtabdeckungen dem neuen Straßenniveau angepasst und die restlichen Pflasterwege sowie Mülleimersammelplätze angelegt. In dem Zusammenhang wird ebenfalls die noch fehlende Wegebefestigung des Fuß- und Radweges mit einer wassergebundenen Deckschicht ausgebaut.

Der Straßenendausbau der Baugebiete Schöninghsdorf und Neuringe sowie der Ausbau des Fuß- und Radweges Blauer Weg ist bis zum 31.05.2023 komplett abgeschlossen.

Lediglich im Bereich des Fuß- und Radweges werden noch zusätzliche Straßenleuchten über die Firma Westnetz in Nachhinein aufgestellt. Der entsprechend Auftrag wurde bereits erteilt.

i.A.

(Willen)