

## **Sachstand zur Erweiterung der Kita St. Franziskus**

Der Bauantrag wurde von der Katholischen Kirchengemeinde St. Franziskus beim Bauamt des Landkreises Emsland eingereicht (29.01.2025). Die Baugenehmigung liegt noch nicht vor.

Zurzeit werden vom beauftragten Planungsbüro die Leistungsverzeichnisse für die Baugewerke erstellt um die Vergabe der Gewerke durch die Kirchengemeinde vorzubereiten.

Nach Einschätzung des Planungsbüros ist die Fertigstellung der Containeranlage und die kleineren Umbauarbeiten im Bestand zur Herstellung der 15 weiteren Krippenbetreuungsplätze nach wie vor zum 01.08.2025 zu erwarten.