

Sachstand Erweiterung Krippenhaus St. Raphael

Der Erbpachtvertrag für den zusätzlichen Flächenbedarf für die Erweiterung des Krippenhauses St. Raphael wurde am 15.11.2024 beurkundet.

Der Bauantrag wurde beim Bauamt des Landkreises Emsland eingereicht. Die Baugenehmigung liegt noch nicht vor.

Die erforderlichen Berechnungen zur Statik des Anbaus wurden beauftragt und inzwischen bei der Baubehörde vorgelegt.

Zurzeit werden vom beauftragten Planungsbüro die Leistungsverzeichnisse für die Baugewerke erstellt um die Vergabe der Gewerke vorzubereiten.

Für die technischen Gewerke, Heizung/Sanitär/Lüftung und Elektroarbeiten, wurden Fachingenieure beauftragt.

In der kommenden Woche, voraussichtlich ab 19.02.2024, wird das Baufeld geräumt. Wie bereits im Rahmen des Beschlusses für die Erweiterung der Kita angekündigt, werden 3 hochstämmige Eichen sowie nachrangiger Aufwuchs aus dem Baufeld entfernt.

Die Baustellenzufahrt wird nach gemeinsamer Absprache mit der Kirchengemeinde von der Kirchstraße durch den Pfarrgarten angelegt, um die Beeinträchtigungen für den Schülerverkehr zur Marienschule und die Anfahrt zum Krippenhaus möglichst gering zu halten.