

Sachstandsbericht zum Ausbau der Straße „Hebelermeer“

In einem Bericht der Meppener Tagespost vom 12. November 2024 hatte die Gemeinde mitgeteilt, dass die Asphaltierungsarbeiten für die kommenden vier Wochen geplant seien. Dieser Termin konnte nun – auf den Tag genau – eingehalten werden. Ein früherer vorgesehener Ausführungstermin musste witterungsbedingt leider verschoben werden.

Am 11.12.2024 konnten die Maschinen nun endlich rollen und rund 2.200 t Asphalttragschicht verarbeitet werden. Um ausreichend Material zur Hand zu haben, wurde aus zwei regionalen Mischwerken angeliefert und auf 23 Sattelzügen im Pendelverkehr transportiert, mittels Straßenbaufertiger verbaut und anschließend verdichtet.

Am Freitag den 13.12.2024 wird an den noch offenen Abschnitten die restliche Asphalttragschicht eingebaut, bevor am kommenden Montag die abschließende Deckschicht vom „Ehrenmal bis zum Dörpladen“ eingezogen werden kann.

Sofern die Witterung es weiterhin zulässt, werden in der kommenden Woche die geschotterten Straßenbankette mit einem entsprechenden Seitenraumfertiger hergestellt sowie die noch fehlenden Leitpfosten beidseitig neben dem neu asphaltierten Straßenkörper eingebaut.

Die Bauarbeiten liegen im Zeitplan, der entsprechende Ausbauabschnitt ist größtenteils zum Jahresende fertiggestellt und im kommenden Jahr werden die noch fehlenden Bauleistungen umgesetzt.

Ein großes Dankeschön geht an die Anlieger der Straße Hebelermeer, die durch die Baustelle über Monate zahlreiche Behinderungen und Einschränkungen hinnehmen müssen, diese Umstände mit großem Verständnis hinnehmen und an gemeinsamen Problemlösungen aktiv mitwirken.

Durch eine gute und konstruktive Zusammenarbeit zwischen den ausführenden Firmen, dem begleitenden Ingenieurbüro, den Anliegern und der Gemeinde konnte nun mit der Asphaltierung ein weiterer Meilenstein in dieser Baumaßnahme erreicht werden.

Ein erster Abschlag auf die vom Land Niedersachsen in Höhe von rund 1,3 Mio. € bewilligten Fördermittel im Rahmen von NGVFG wurde angefordert und mittlerweile ausgezahlt. Ein Betrag in Höhe von 500.000 € ist am 12.11.2024 auf dem Konto der Gemeinde eingegangen.

