

Sachstandsbericht Schulbausanierungsprogramm – Bericht aus dem Ausschuss BSKA vom 08.02.2023

Wie bereits in der Gemeinderatssitzung am 15.12.2022 berichtet, ist das Architekten- und Ingenieurbüro Becker GmbH, im Hinblick auf die Schlüssigkeit und Nachvollziehbarkeit des eingereichten Konzepts sowie des Preises, im Zuge eines wettbewerblichen Verfahrens mit der Bedarfsplanung beauftragt worden.

Ausgehend von den durch die Verwaltung ermittelten und aufbereiteten Daten bezüglich Schülerzahlen, Lehrerzahlen, Schulbezirken etc. generiert das beauftragte Büro aktuell eine entsprechende Datenbasis für den Sanierungs- und Raumbedarf inklusive erster Kosteneinschätzungen sowie ein Raumprogramm. Mit den durch diese Machbarkeitsstudie gewonnenen Daten wird eine klare und deutliche Ausgangslage für die zu betreuenden und planenden Maßnahmen des Schulbausanierungsprogrammes erstellt. Diese Daten sollen als Grundlage für die angestrebten Abstimmungen mit allen Beteiligten, welche somit vor Umsetzung (Betreuung und Planung) des Schulbausanierungsprogrammes ermöglicht werden, dienen.

Nach Vorliegen dieser notwendigen Daten soll die fachliche Einschätzung des Regionalen Landesamtes für Schule und Bildung (RLSB) eingeholt und ergänzt werden. Im weiteren Verlauf sind dann mit der vollständig vorliegenden Datenbasis zu der Schullandschaft der Gemeinde Twist seitens der Verwaltung entsprechende Vorstellungen im Gemeinderat angedacht.

Im Anschluss sollen dann die weiteren Beteiligten, wie die Schulbehörde sowie Lehrer und Elternvertreter etc., in Form von Arbeitsgruppen o.Ä. eingebunden werden. Nach aktuellem Stand wird die Bestandsaufnahme und Bewertung der Schulgebäude (Ist-Zustand) durch das Architekturbüro im Februar abgeschlossen sein.

Das Einholen der fachlichen Einschätzung des RLSB und die Vorstellungen, Abstimmungen und Besprechungen im Rat und mit den zu bildenden Arbeitsgruppen werden voraussichtlich im 2. Quartal 2023 erfolgen.