

## **Maßnahmen zur Sanierung der Trinkwasserinstallation und zum Heizungstausch**

### TSV Conc. Schöninghsdorf

Das Vergabeverfahren zum Umbau der Trinkwasseranlage ist abgeschlossen, der Auftrag wurde an die Fa. Voß, Twist, vergeben.

Ein Abstimmungsgespräch zwischen dem Planungsbüro sowie der Fa. Voß hat bereits stattgefunden, so dass das Material bestellt werden konnte.

Aufgrund von Lieferzeiten ist dieses frühestens im Januar 2025 verfügbar. Ein Zeitplan zur Umsetzung liegt daher noch nicht konkret vor, wird jedoch entsprechend der Liefertermine erstellt, so dass die Maßnahmenumsetzung im 1. Quartal 2025 erfolgen soll.

### SV DJK Hebelermeer

Neben dem Umbau der Trinkwasseranlage wird auf Empfehlung des Planungsbüros zunächst die Heizung ausgetauscht.

Die derzeit vorhandene Ölheizung wird ersetzt durch eine Hybridheizung bestehend aus einer Luft-Wasser-Wärmepumpe mit einem Gas-Brennwertkessel.

Das Vergabeverfahren befindet sich in Vorbereitung.

Einen Zeitpunkt der Umsetzung kann aktuell noch nicht benannt werden und ist auch abhängig von der Materialverfügbarkeit. Die Umsetzung soll jedoch so zeitnah wie möglich erfolgen.