

Sachstand Erweiterung Krippenhaus St. Raphael

Nachdem 2023 bereits ein Anbau von 2 Krippeneinheiten am Krippenhaus St. Raphael geplant wurde, hat das Land Niedersachsen die Gewährung eines Landeszuschusses abgelehnt.

Im Haushaltsplan 2024 wurden Haushaltsmittel für den Anbau ohne Berücksichtigung von Landesmitteln eingeplant. Am 14.03.2024 hat der Rat beschlossen, auf der Grundlage einer Entwurfsplanung, die konkrete Bauplanung mit allen Beteiligten (Träger, Landkreis Emsland, Landesschulbehörde) abzustimmen und umzusetzen.

Nach einem Abstimmungsgespräch mit der Kirchengemeinde St. Georg, ist die Grundstücksfläche noch einmal im Kirchenvorstand zu beraten. Grundsätzlich soll eine ausreichende Fläche für den Anbau aus dem Pfarrhausgarten zur Verfügung gestellt werden.

Sobald die Flächengröße feststeht können die Bauantragsunterlagen vorbereitet werden.

Der Erbpachtvertrag mit der Kirchengemeinde muss entsprechend angepasst werden. Wie beim Bestandsgebäude soll das Grundstück für die Dauer der Nutzung als Krippenhaus pachtfrei zur Verfügung gestellt werden.

Mit der Landesschulbehörde, die die erforderlichen Betriebserlaubnisse erteilt, sollen die Anbaupläne am Sitzungstag, 14.08.2024 vor Ort besprochen werden.

Danach kann der Kreiszuschuss und die Genehmigung des vorzeitigen Maßnahmebeginns beim Landkreis Emsland beantragt werden.

Eine Fertigstellung bis zum Kita-Jahr 2026/27 wäre realistisch.